
	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1		macavi project	60 days	19/09/22 08:00 AM	9/12/22 05:00 PM	
2		analisis	9 days	19/09/22 08:00 AM	29/09/22 05:00 PM	
3		Levantamiento de info...	2 days	19/09/22 08:00 AM	20/09/22 05:00 PM	
4		analisis de requerimiento	2 days	21/09/22 08:00 AM	22/09/22 05:00 PM	3
5		diagrama de gantt	1 day	23/09/22 08:00 AM	23/09/22 05:00 PM	4
6		requisitos funcionales	1 day	26/09/22 08:00 AM	26/09/22 05:00 PM	5
7		requisitos no funcionales	1 day	27/09/22 08:00 AM	27/09/22 05:00 PM	6
8		mapa de procesos	2 days	28/09/22 08:00 AM	29/09/22 05:00 PM	7
9		diseño	15 days	30/09/22 08:00 AM	20/10/22 05:00 PM	
10		definicion de requerimi...	2 days	30/09/22 08:00 AM	3/10/22 05:00 PM	8
11		objetivo general	1 day	4/10/22 08:00 AM	4/10/22 05:00 PM	10
12		objetivo especificas	1 day	5/10/22 08:00 AM	5/10/22 05:00 PM	11
13		alcance del proyecto	1 day	6/10/22 08:00 AM	6/10/22 05:00 PM	12
14		diagrama uml	1 day	7/10/22 08:00 AM	7/10/22 05:00 PM	13
15		uml de caso de uso	1 day	10/10/22 08:00 AM	10/10/22 05:00 PM	14
16		uml de clase	1 day	11/10/22 08:00 AM	11/10/22 05:00 PM	15
17		diagrama de despliegue	1 day	12/10/22 08:00 AM	12/10/22 05:00 PM	16
18		modelo entidad relacion	2 days	13/10/22 08:00 AM	14/10/22 05:00 PM	17
19		prototipos	2 days	17/10/22 08:00 AM	18/10/22 05:00 PM	18
20		mockups	1 day	19/10/22 08:00 AM	19/10/22 05:00 PM	19
21		diccionario de datos	1 day	20/10/22 08:00 AM	20/10/22 05:00 PM	20
22		desarrollo	29 days	21/10/22 08:00 AM	30/11/22 05:00 PM	
23		database ddl	2 days	21/10/22 08:00 AM	24/10/22 05:00 PM	21
24		database dml	2 days	25/10/22 08:00 AM	26/10/22 05:00 PM	23
25		Desarrollo aplicativo	20 days	27/10/22 08:00 AM	23/11/22 05:00 PM	24
26		manual tecnico	3 days	24/11/22 08:00 AM	28/11/22 05:00 PM	25
27		manual de usuario	2 days	29/11/22 08:00 AM	30/11/22 05:00 PM	26
28		implementacion	7 days	1/12/22 08:00 AM	9/12/22 05:00 PM	
29		montar servidores	3 days	1/12/22 08:00 AM	5/12/22 05:00 PM	27
30		despliegue del aplicativo	3 days	6/12/22 08:00 AM	8/12/22 05:00 PM	29
31		capacitacion del usuario	1 day	9/12/22 08:00 AM	9/12/22 05:00 PM	30



nov 22						14 nov 22						21 nov 22						28 nov 22						5 dic 22						12 dic 22						19 dic 22						26 dic 22						2 ene 23						
M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D

